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Příloha č. 5 
 

Náklady staveb za vybrané položky stavebních prací  
  
 

1. Stavba D1 Přerov – Lipník nad Bečvou (délka 14,3 km, smluvní cena 2 717 mil. Kč bez DPH)  

Položka m. j. Množství 
Cena ze smlouvy5) Cena vypočtená6) Rozdíl vypočtené 

a smluvní ceny Cena minimální7) Rozdíl minimální 
a smluvní ceny 

Kč/m. j. mil. Kč Kč/m. j. mil. Kč mil. Kč % Kč/m. j. mil. Kč mil. Kč % 
Celkem za 78 vybraných položek x x x 825,767 x 857,990 +32,223 +3,9 x 415,974 -409,793 -49,6 

Výztuž základů z oceli 105051) t 689 23 858 16,438 20 022 13,795 -2,643 -16,1 13 229 9,115 -7,323 -44,5 

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti2) m3 149 530 288 43,065 472 70,578 +27,513 +63,9 188 28,112 -14,953 -34,7 

Asfaltový koberec, tl. 40 mm3) m2 173 913 233 40,522 203 35,304 -5,218 -12,8 161 28,000 -12,522 -30,9 

Svodidlo jednostranné, N1,N24) m 23 624 740 17,482 678 16,017 -1,465 -8,1 440 10,395 -7,087 -40,5 
Dálniční vozovka 
- z toho skupina komunikace m2 328 595 2 503 

1 204 
822,473 
395,628 – – – – – – – – 

Dálniční mosty bez nadjezdů m2 14 519 26 799 389,095 – – – – – – – – 

 
 

2. Stavba D3 Veselí nad Lužnicí – Bošilec (délka 5,1 km, smluvní cena 635 mil. Kč bez DPH)  

Položka m. j. Množství 
Cena ze smlouvy5) Cena vypočtená6) Rozdíl vypočtené 

a smluvní ceny Cena minimální7) Rozdíl minimální 
a smluvní ceny 

Kč/m. j. mil. Kč Kč/m. j. mil. Kč mil. Kč % Kč/m. j. mil. Kč mil. Kč % 
Celkem za 78 vybraných položek x x x 186,701 x 219,939 +33,238 +17,8 x 103,223 -83,478 -44,7 
Výztuž základů z oceli 105051) t 84 15 408 1,294 20 022 1,682 +0,388 +30,0 13 229 1,111 -0,183 -14,1 
Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti2) m3 42 562 499 21,238 472 20,089 -1,149 -5,4 188 8,002 -13,236 -62,3 
Asfaltový koberec, tl. 40 mm3) m2 861 172 0,148 203 0,175 + 0,027 +18,2 161 0,139 -0,009 -6,1 
Svodidlo jednostranné, N1, N24) m 5 460 571 3,118 678 3,702 +0,584 +18,7 440 2,402 -0,715 -22,9 
Dálniční vozovka 
- z toho skupina komunikace m2 128 708 2 425 

1 139 
312,117 
146,598 – – – – – – – – 

Dálniční mosty bez nadjezdů m2 1 075 32 847 35,311 – – – – – – – – 
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3. Stavba D3 Bošilec – Ševětín (délka 8,1 km, smluvní cena 1 248 mil. Kč bez DPH)  

Položka m. j. Množství 
Cena ze smlouvy5) Cena vypočtená6) Rozdíl vypočtené 

a smluvní ceny Cena minimální7) Rozdíl minimální 
a smluvní ceny 

Kč/m. j. mil. Kč Kč/m. j. mil. Kč mil. Kč % Kč/m. j. mil. Kč mil. Kč % 
Celkem za 78 vybraných položek x x x 400,936 x 403,092 +2,156 +0,5 x 215,644 -185,292 -46,2 

Výztuž základů z oceli 105051) t 346 18 045 6,244 20 022 6,928 +0,684 +10,9 13 229 4,577 -1,667 -26,7 

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti2) m3 59 755 483 28,862 472 28,204 -0,658 -2,3 188 11,234 -17,628 -61,1 

Asfaltový koberec, tl. 40 mm3) m2 190 200 200 38,040 203 38,611 +0,571 +1,5 161 30,622 -7,418 -19,5 

Svodidlo jednostranné, N1,N24) m 11 488 685 7,869 678 7,789 -0,080 -1,0 440 5,055 -2,814 -35,8 
Dálniční vozovka 
- z toho skupina komunikace m2 181 924 3 043 

1 392 
553,595 
253,238 – – – – – – – – 

Dálniční mosty bez nadjezdů m2 6 147 33 071 203,287 – – – – – – – – 

 
 

4. Stavba D3 Ševětín – Borek (délka 10,7 km, smluvní cena 933 mil. Kč bez DPH)  

Položka m. j. Množství 
Cena ze smlouvy5) Cena vypočtená6) Rozdíl vypočtené 

a smluvní ceny Cena minimální7) Rozdíl minimální 
a smluvní ceny 

Kč/m. j. mil. Kč Kč/m. j. mil. Kč mil. Kč % Kč/m. j. mil. Kč mil. Kč % 
Celkem za 78 vybraných položek x x x 320,195 x 298,668 -21,527 -6,7 x 144,569 -175,626 -54,8 

Výztuž základů z oceli 105051) t 57 24 152 1,377 20 022 1,141 -0,236 -17,1 13 229 0,754 -0,623 -45,2 

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti2) m3 75 477 564 42,569 472 35,625 -6,944 -16,3 188 14,190 -28,379 -66,7 

Asfaltový koberec, tl. 40 mm3) m2 272 830 162 44,198 203 55,384 +11,186 +25,3 161 43,926 -0,272 -0,6 

Svodidlo jednostranné, N1,N24) m 13 043 753 9,821 678 8,843 -0,978 -9,9 440 5,739 +4,082 -41,6 
Dálniční vozovka 
- z toho skupina komunikace m2 *) *) *) – – – – – – – – 

Dálniční mosty bez nadjezdů m2 *) *) *) – – – – – – – – 
*) Pro stavební objekty 101 – dálniční vozovka a řady 200 – dálniční mosty nebyly v rozpočtu uvedeny údaje v Kč/m2. 
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5. Stavba D3 Borek – Úsilné (délka 3,2 km, smluvní cena 718 mil. Kč bez DPH)  

Položka m. j. Množství 
Cena ze smlouvy5) Cena vypočtená6) Rozdíl vypočtené 

a smluvní ceny Cena minimální7) Rozdíl minimální 
a smluvní ceny 

Kč/m. j. mil. Kč Kč/m. j. mil. Kč mil. Kč % Kč/m. j. mil. Kč mil. Kč % 
Celkem za 78 vybraných položek x x x 228,702 x 274,798 +46,096 +20,2 x 138,813 -89,889 -39,3 
Výztuž základů z oceli 105051) t 595 15 603 9,284 20 022 11,913 +2,629 +28,3 13 229 7,871 -1,413 -15,2 
Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti2) m3 36 377 466 16,952 472 17,170 +0,218 +1,3 188 6,389 -10,563 -62,3 
Asfaltový koberec, tl. 40 mm3) m2 10 466 194 2,030 203 2,125 +0,095 +4,7 161 1,685 -0,345 -17,0 
Svodidlo jednostranné, N1,N24) m 7 298 555 4,050 678 4,948 +0,898 +22,2 440 3,211 -0,839 -20,7 
Dálniční vozovka 
- z toho skupina komunikace m2 70 758 3 064 

1 150 
216,803 

81,372 – – – – – – – – 

Dálniční mosty bez nadjezdů m2 11 087 18 479 204,877 – – – – – – – – 

 

6. Stavba D4 Skalka – křižovatka II/118 (délka 4,8 km, smluvní cena 417 mil. Kč bez DPH)  

Položka m. j. Množství 
Cena ze smlouvy5) Cena vypočtená6) Rozdíl vypočtené 

a smluvní ceny Cena minimální7) Rozdíl minimální 
a smluvní ceny 

Kč/m. j. mil. Kč Kč/m. j. mil. Kč mil. Kč % Kč/m. j. mil. Kč mil. Kč % 
Celkem za 78 vybraných položek x x x 158,937 x 174,809 +15,872 +10,0 x 88,274 -70,662 -44,5 
Výztuž základů z oceli 105051) t 191 18 621 3,557 20 022 3,824 +0,267 +7,5 13 229 2,527 -1,030 -29,0 
Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti2) m3 38 564 374 14,423 472 18,202 +3,779 +26,2 188 7,250 -7,173 -49,7 
Asfaltový koberec, tl. 40 mm3) m2 111 298 181 20,145 203 22,593 +2,448 +12,2 161 17,919 -2,226 -11,0 
Svodidlo jednostranné, N1,N24) m 9 126 583 5,320 678 6,187 +0,867 +16,3 440 4,015 -1,305 -24,5 
Dálniční vozovka 
- z toho skupina komunikace m2 100 684 3 531 

897 
355,515 

90,314 – – – – – – – – 

Dálniční mosty bez nadjezdů m2 1 878 20 379 38,272 – – – – – – – – 
 
Zdroj: ocenění položek podle smluv uzavřených s vybranými uchazeči; vlastní výpočty NKÚ.  
Poznámky:  1) Číslo položky 272365 – Výztuž základů z oceli 10505. 
 2) Číslo položky 56330 – Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti. 

3) Číslo položky 574J54, vč. 574J04 a 574234 – Asfaltový koberec mastixový modifikovaný, SMA 11+, 11S, tl. 40 mm. 
4) Číslo položky 9113A1, vč. 911322 a 911323 – Svodidlo ocelové jednostranné, úroveň zadržení N1, N2 – dodávka a montáž. 
5) Cena (bez DPH) stanovená z položkového rozpočtu ve smlouvě s dodavatelem stavebních prací. 
6) Vážený průměr cen (bez DPH) z ocenění v 27 nabídkách (viz bod III.3.1 kontrolního závěru). 
7) Minimální cena (bez DPH) z ocenění v 27 nabídkách (viz bod III.3.1 kontrolního závěru), přičemž nepřiměřeně nízké ceny byly vyřazeny.  
m. j. – měrná jednotka. 

 

 

  

Kontrolní závěr z kontrolní akce 
 

17/06 

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu  
vynaložené na podporu lesnictví 

 Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti N
ejvyššího kontrolního úřadu (dále 

jen „N
KÚ

“) na rok 2017 pod číslem
 17/06. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval 

člen N
KÚ JU

Dr. Ing. Jiří Kalivoda. 

Cílem
 kontroly bylo prověřit cíle a podm

ínky podpory lesnictví v rám
ci Program

u rozvoje 
venkova a národních dotačních program

ů M
inisterstva zem

ědělství, a zda byly peněžní 
prostředky vynaloženy v souladu s právním

i předpisy, účelně a hospodárně.  

Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob v období od února do srpna 2017.  

Kontrolovaným
 obdobím

 byly roky 2011 až 2016, v případě věcných souvislostí i období 
předcházející a následující. 

Kontrolované osoby: 
M

inisterstvo zem
ědělství (dále též „M

Ze“); Státní zem
ědělský intervenční fond, Praha (dále 

též „SZIF“); Středočeský kraj, Praha; Ú
stecký kraj, Ú

stí nad Labem
; Královéhradecký kraj, 

Hradec Králové; Jihom
oravský kraj, Brno; O

lom
oucký kraj, O

lom
ouc; Duben Petr, č.p. 36, 

Ždírec; STO
PP, s.r.o., Dlouhé; obec Rouchovany, okres Třebíč; m

ěsto N
ové M

ěsto na M
oravě; 

obec Častrov, okres Pelhřim
ov; Lesy m

ěsta Brna, a.s., Kuřim
; obec Drnovice, okres Blansko; 

M
iroslav Kučera, Zdešov 51, Jarošov nad N

ežárkou; obec Kom
árov, okres Tábor; Statek 

Blatná a.s., Praha; Ing. M
iloslav N

ovotný, č.p. 85, Černá v Pošum
aví; CHAN

A - DW
, s.r.o., 

Zábrodí; Jiří Blažek, Rokycanská 1325/123, Plzeň; Lesy Luže, s.r.o., Luže; JISAM
 s.r.o., 

Pardubice; 
Teplárna 

Jindřichovice 
s.r.o., 

Jindřichovice 
pod 

Sm
rkem

; 
VP 

STAR 
s.r.o., 

Staré Buky; M
ěstské lesy Hradec Králové a.s.; Lesy a parky Trutnov s.r.o.; Lesy České 

republiky, s.p., Hradec Králové; Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Praha, m
ěsto Hostom

ice; 
ADAPTA Skála, s.r.o., M

nichovo Hradiště; Lesní společnost Prylovi s.r.o., Lukavec; Lesy m
ěsta 

O
lom

ouce, a.s., N
eředín, O

lom
ouc; Bělecký M

lýn s.r.o., O
lom

ouc; M
ARW

O
O

D s.r.o., Hlína, 
okres Brno-venkov; obec Hošťálková, okres Vsetín; Arcibiskupství pražské, Praha; Jana 
Bošinová, N

ebovazy 21, Křim
ov; Košťany Holdings spol. s r.o., Košťany; Lesy JEZEŘÍ, k.s., 

Praha; statutární m
ěsto M

ost; Jan Kolow
rat-Krakow

ský, Rychnov nad Kněžnou; Kinský dal 
Borgo, a.s., Chlum

ec nad Cidlinou; Kristina Colloredo-M
ansfeldová, Zám

ecká 5, O
počno; 

Joseph M
ichael Barton Dobenin, Husovo nám

ěstí 1202, N
ové M

ěsto nad M
etují; Lesy 

Janeček s.r.o., Kvasiny; SPRÁVA M
AJETKU

 HS s.r.o., Častolovice; M
endelova univerzita 

v Brně; 
obec 

M
oravské 

Bránice, 
okres 

Brno-venkov; 
Singulární 

společnost 
Veverská 

Bítýška z.s.; Leoš N
ovotný, a.s., Praha; M

P LESY, spol. s r.o., Benešov; Arcibiskupské lesy 
a statky 

O
lom

ouc 
s.r.o.; 

Bouzovské 
lesy 

s.r.o., 
Bouzov 

– 
Bouzov 

2; 
Lesní 

statek 


